

**DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**n. 48 del 15/05/2024**

**OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 - PAL Meridaunia - AZIONE 2.4 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole - INTERVENTO 2.4.1 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona.**

**PROROGA rilascio e presentazione delle Domande di Pagamento di Acconto (I SAL).**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**Daniele Borrelli**

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l' AVVISIO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale" e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" e sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione") per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l'esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.

**PRESO ATTO**

- della nota dell'Autorità di Gestione prot. AOO\_001/PSR/19/10/2022/0000438 – "Indicazioni in merito alle proroghe del termine di ultimazione lavori" che riporta: *"Con la presente nota si intende richiamare codesta struttura ad adottare, pur sempre nel pieno rispetto delle regole, un approccio quanto più flessibile, per evitare di incidere ulteriormente su un quadro economico e sociale già particolarmente deteriorato"*;



- della richiesta di proroga per la presentazione della Domanda di Acconto (I SAL) pervenuta presso gli uffici del Gal Meridaunia da parte dei beneficiari:

• **Nicola Consiglio** pervenuta presso gli uffici del Gal Meridaunia il 20/03/2024 prot.n. 451 motivata dai tempi tecnici dovuti al rilascio dei pareri necessari e in particolare dell'autorizzazione paesaggistica;

• **Luciano Donata** pervenuta presso gli uffici del Gal Meridaunia il 04/04/2024 prot.n. 509 motivata dai tempi tecnici dovuti al rilascio dei pareri necessari e in particolare dell'autorizzazione paesaggistica;

• **Green Work srl** pervenuta presso gli uffici del Gal Meridaunia il 04/04/2024 prot.n. 510 motivata dalla mancata disponibilità in pronta consegna dell'unica attrezzatura richiesta a finanziamento;

• **Il GA. DA. snc** pervenuta presso gli uffici del Gal Meridaunia il 09/04/2024 prot.n. 534 motivata dal ritardo nella fornitura delle attrezzature previste in DDS.;

• **Di Pasquale Giuseppe** pervenuta presso gli uffici del Gal Meridaunia il 10/04/2024 prot.n. 541 motivata dalla presenza di un errore sul portale Sian che non permette il rilascio della DDP;

• **Maddalena Restauri di Maddalena Leonardo** pervenuta presso gli uffici del Gal Meridaunia il 08/04/2024 prot.n. 518 e successive integrazioni pervenute il 11/04/2024 prot.n.559 motivata dal ritardo nella fornitura delle attrezzature previste in DDS;

RAVVISATA la necessità di consentire la proroga per il rilascio della Domanda di Pagamento di Acconto (I SAL) poiché il ritardo non è imputabile ai beneficiari;

VISTA la nota di risposta alla "Richiesta di proroghe Beneficiari Meridaunia" del 13/05/2024, da parte della Responsabile di Misura della 19.2 della Regione Puglia, nella quale esprime parere positivo alla concessione della stessa ai su menzionati beneficiario specificando però che non saranno prese in considerazione e concesse ulteriori proroghe;

Esaminato ogni opportuno elemento:

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di prorogare la scadenza per i seguenti beneficiari come segue:

• **Nicola Consiglio** rilascio della Domanda di Pagamento di Acconto (I SAL) sul SIAN al **14/10/2024** e consegna contestuale di tutta la documentazione cartacea;

• **Luciano Donata** rilascio della Domanda di Pagamento di Acconto (I SAL) sul SIAN al **13/11/2024** e consegna contestuale di tutta la documentazione cartacea;



- **Green Work srl** rilascio della Domanda di Pagamento di Acconto (I SAL) sul SIAN al **14/10/2024** e consegna contestuale di tutta la documentazione cartacea;
  - **Il GA. DA. snc** rilascio della Domanda di Pagamento di Acconto (I SAL) sul SIAN al **09/08/2024** e consegna contestuale di tutta la documentazione cartacea;
  - **Di Pasquale Giuseppe** rilascio della Domanda di Pagamento di Acconto (I SAL) sul SIAN al **13/06/2024** e consegna contestuale di tutta la documentazione cartacea;
  - **Maddalena Restauri di Maddalena Leonardo** rilascio della Domanda di Pagamento di Acconto (I SAL) sul SIAN al **13/06/2024** e consegna contestuale di tutta la documentazione cartacea;
- di pubblicare il presente atto sul sito [www.meridaunia.it](http://www.meridaunia.it).

Bovino (FG), 15/05/2024

Meridaunia Soc. Cons. a r.l.  
Il Responsabile Unico Del Procedimento  
DANIELE BORRELLI



