

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 69 del 24/05/2023

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020 - PAL Meridaunia - AZIONE 2.1 - INTERVENTO 2.1.1 "Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle aziende agricole dei Monti Dauni" (III pubblicazione).

PROROGA rilascio e presentazione della Domanda di Pagamento di Saldo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Daniele Borrelli

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l' AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale" e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" e sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione") per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l'esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.

PRESO ATTO

- della nota dell'Autorità di Gestione prot. AOO_001/PSR/19/10/2022/0000438 – "Indicazioni in merito alle proroghe del termine di ultimazione lavori" che riporta: *"Con la presente nota si intende richiamare codesta struttura ad adottare, pur sempre nel pieno rispetto delle regole, un approccio quanto più flessibile, per evitare di incidere ulteriormente su un quadro economico e sociale già particolarmente deteriorato"*;

- della richiesta di proroga per la presentazione della Domanda di Saldo pervenuta presso gli uffici del Gal Meridaunia da parte del beneficiario:



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE PUGLIA



- **Daunia Service Soc. Coop. Sociale** pervenuta a mezzo pec il 10/05/2023 prot.n. 706 specificatamente motivata dal ritardo nella consegna dei materiali e delle condizioni metereologiche come da dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

RAVVISATA la necessità di consentire la proroga per il rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo poiché il ritardo non è imputabile al beneficiario;

VISTA la nota di risposta alla “Richiesta di proroghe Beneficiari Meridaunia” del 22/05/2023, da parte della Responsabile di Misura della 19.2 della Regione Puglia, nella quale esprime parere positivo alla concessione delle stesse ai su menzionati beneficiari;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di prorogare la scadenza per il beneficiario come segue:

- **Daunia Service Soc. Coop. Sociale** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN **al 17/01/2024** e consegna contestuale di tutta la documentale cartacea;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.meridaunia.it.

Bovino (FG), 24/05/2023

Meridaunia Soc. Cons. a r.l.
Il Responsabile Unico Del Procedimento

DANIELE BORRELLI