

**DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
n. 70 del 25/05/2023

**OGGETTO: PSR Puglia 2014/2020 - PAL Meridaunia - AZIONE 1.2 “Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive” INTERVENTO 1.2.1 “Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive del PAL Meridaunia” (II pubblicazione)**

**PROROGA rilascio e presentazione della Domanda di Pagamento di Saldo**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**Daniele Borrelli**

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l' AVVISIO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale” e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”) per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l'esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.

**PRESO ATTO**

- della nota dell'Autorità di Gestione prot. AOO\_001/PSR/19/10/2022/0000438 – “Indicazioni in merito alle proroghe del termine di ultimazione lavori” che riporta: “*Con la presente nota si intende richiamare codesta struttura ad adottare, pur sempre nel pieno rispetto delle regole, un approccio quanto più flessibile, per evitare di incidere ulteriormente su un quadro economico e sociale già particolarmente deteriorato*”;

- delle richieste di proroga per la presentazione della Domande di Saldo pervenute presso gli uffici del Gal Meridaunia da parte dei beneficiari:



- **Cavallo Giorgia** pervenuta a mezzo pec il 28/04/2023 prot.n. 661 e successive integrazioni pervenute il 02/05/2023 prot.n. 672 specificatamente motivata dal ritardo nella consegna dei materiali come da dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- **Ippolito Tea** pervenuta a mezzo pec il 28/04/2023 prot.n. 660 e successive integrazioni pervenute il 02/05/2023 prot.n. 671 specificatamente motivata dal ritardo nella consegna dei materiali come da dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- **De Luca Giuseppe** pervenuta a mezzo pec il 02/05/2023 prot.n. 662 specificatamente motivata per il decesso del beneficiario e gli adempimenti burocratici per la presentazione del subentro al beneficiario;
- **Giannelli Raffaele** pervenuta a mezzo pec il 28/04/2023 prot.n. 649 specificatamente motivata per il sorteggio a campione della Domanda di Acconto da parte di AGEA;
- **Di Loreto Giulia** pervenuta a mezzo pec il 04/05/2023 prot.n. 687 specificatamente motivata per il ritardo nella fornitura degli infissi e dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento;
- **Pinto Marco** pervenuta a mezzo pec il 20/04/2023 prot.n. 606 e successive integrazioni pervenute il 03/05/2023 specificatamente motivata per il ritardo nella fornitura degli arredi ammessi a finanziamento;

RAVVISATA la necessità di consentire la proroga per il rilascio delle Domande di Pagamento di Saldo poiché il ritardo non è imputabile al beneficiario;

VISTA la nota di risposta alla "Richiesta di proroghe Beneficiari Meridaunia" del 22/05/2023, da parte della Responsabile di Misura della 19.2 della Regione Puglia, nella quale esprime parere positivo alla concessione delle stesse ai su menzionati beneficiari;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di prorogare la scadenza per i beneficiari come segue:

- **Cavallo Giorgia** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN **al 03/08/2023** e consegna contestuale di tutta la documentale cartacea;
- **Ippolito Tea** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN **al 03/08/2023** e consegna contestuale di tutta la documentale cartacea;
- **De Luca Giuseppe** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN **al 30/11/2023** e consegna contestuale di tutta la documentale cartacea;
- **Giannelli Raffaele** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN **al 03/07/2023** e consegna contestuale di tutta la documentale cartacea;

- **Di Loreto Giulia** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN al 26/06/2023 e consegna contestuale di tutta la documentale cartacea;
- **Pinto Marco** rilascio della Domanda di Pagamento di Saldo sul SIAN al 03/11/2023 e consegna contestuale di tutta la documentale cartacea;
- di pubblicare il presente atto sul sito [www.meridaunia.it](http://www.meridaunia.it).

Bovino (FG), 25/05/2023

Meridaunia Soc. Cons. a r.l.  
Il Responsabile Unico Del Procedimento

DANIELE BORRELLI



