



Unione Europea



MINISTERO DELLE POLITICHE ALIMENTARI E FORESTALI



Regione Puglia



Asse IV - Leader



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

## DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

n. 60 del 25/08/2021

**Oggetto: Bandi per la presentazione di domande di sostegno** a valere sull' PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive - Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comuni dei Monti Dauni" e Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera". **PROROGA termine fine lavori**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Daniele Borrelli**

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4.

VISTO il Decreto di Concessione della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale Prot. n. 030/6794 PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 - Sottomisura 19.4 GESTIONE E ANIMAZIONE che ha ammesso a finanziamento per il GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l. l'importo di € 4.231.000,00 come già indicato nel Provvedimento dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017.

VISTO il Decreto di Concessione Prot. n. 030/6794 del 26/04/2018 con cui è stato concesso il sostegno per la misura 19.4. per l'importo di € 4.231.000,00. € 2.771.733,00 per l'attività di gestione e € 1.459.267,00 per l'attività di animazione.

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.

VISTO le prescrizioni indicate dal DPCM del 09.03.2020 e seguenti, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel DPCM del 16/03/2020 "Cura Italia" recante misure speciali di sostegno al reddito.

VISTA la determina del RUP n. 14 del 19/03/2020 che, a seguito delle suddette prescrizioni, prorogava di 52 giorni la scadenza dei termini di presentazione delle Domande di Anticipo (DdA) e Domande di Pagamento (DdP) stabilita nei singoli Provvedimenti di Concessione emessi a favore dei beneficiari dei bandi "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive" PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive:

- **Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comuni dei Monti Dauni"**
- **Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera".**

VISTA la determina del RUP n. 03 del 14/01/2021 che prorogava il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo al 30/06/2021 per il perdurare dell'epidemia Covid-19;

GAL MERIDAUNIA S. C. a r. l.

Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni

Piazza Municipio, 2 – 71023 Bovino (FG) - Tel. 0881 912007//966557 Fax 0881 912921

[www.meridaunia.it](http://www.meridaunia.it); [info@meridaunia.it](mailto:info@meridaunia.it)



Unione Europea



MINISTERO DELLE POLITICHE ALIMENTARI E FORESTALI



Regione Puglia



Asse IV - Leader



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

VISTA la determina del RUP n. 36 del 14/06/2021 che prorogava il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo al 20/09/2021 per il perdurare dell'epidemia Covid-19;

PRESO ATTO delle molteplici richieste di proroga pervenute dai beneficiari che dichiarano e documentano che nei cantieri avviati a seguito del provvedimenti di concessione a valere sui bandi "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive" PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive" vi è stato un rallentamento nella realizzazione dei lavori da parte delle imprese edili e un motivato ritardo nella consegna delle forniture, a causa del perdurare della situazione epidemiologica da COVID-19.

PRESO ATTO che i singoli provvedimenti di concessione prevedono che: *"Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso."*

PRESO ATTO del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e delle dimensioni sovranazionali ed eccezionali del fenomeno dell'emergenza epidemiologica COVID-19

RAVVISATA la necessità di prorogare la scadenza del termine di **fine lavori** stabilita nei singoli Provvedimenti di Concessione, al fine di consentire la conclusione degli interventi finanziati a valere sui bandi "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive a valere sul PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive:

- Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comuni dei Monti Dauni"
- Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera"

Esaminato ogni opportuno elemento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che:

- la scadenza dei termini di **fine lavori** stabilita nei singoli Provvedimenti di Concessione emessi a favore dei beneficiari dei bandi "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive". PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" -AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive:

- Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comuni dei Monti Dauni"
- Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera"

è prorogata al 05/10/2021.

Bovino (FG), 25/08/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Daniele BORRELLI

GAL MERIDAUNIA S. C. a r. l.

Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni

Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG) - Tel. 0881 912007/966557 Fax 0881 912921

[www.meridaunia.it](http://www.meridaunia.it); [info@meridaunia.it](mailto:info@meridaunia.it)