



Unione Europea



MINISTERO DELLE POLITICHE ALIMENTARI E FORESTAL



Regione Puglia



Asse IV - Leader



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europea investe nelle zone rurali

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 89 del 11/10/2021

Oggetto: Bandi per la presentazione di domande di sostegno a valere sull' PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" -AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive - Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comuni dei Monti Dauni" e Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera". PROROGA termine fine lavori

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Daniele Borrelli

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l' AVVISO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale" e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" e sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione") per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l'esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.

VISTO le prescrizioni indicate dal DPCM del 09.03.2020 e seguenti, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel DPCM del 16/03/2020 "Cura Italia" recante misure speciali di sostegno al reddito.


VISTA la determina del RUP n. 14 del 19/03/2020 che, a seguito delle suddette prescrizioni, prorogava di 52 giorni la scadenza dei termini di presentazione delle Domande di Anticipo (DdA) e Domande di

GAL MERIDAUNIA S. C. a r. l.

Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni

Piazza Municipio, 2 – 71023 Bovino (FG) - Tel. 0881 912007//966557 Fax 0881 912921

www.meridaunia.it; info@meridaunia.it





Unione Europea



MINISTERO DELLE POLITICHE ALIMENTARI E FORESTALI



Regione Puglia



Asse IV - Leader



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Pagamento (DdP) stabilita nei singoli Provvedimenti di Concessione emessi a favore dei beneficiari dei bandi "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive" PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive:

- **Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nei Comuni dei Monti Dauni"**
- **Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera"**.

VISTA la determina del RUP n. 03 del 14/01/2021 che prorogava il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo al 30/06/2021 per il perdurare dell'epidemia Covid-19;

VISTA la determina del RUP n. 36 del 14/06/2021 che prorogava il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo al 20/09/2021 per il perdurare dell'epidemia Covid-19;

VISTA la determina del RUP n. 60 del 25/08/2021 che prorogava il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo al 05/10/2021 per i notevoli ritardi accumulati per le forniture dei beni e per i lavori, causati dal perdurare dell'epidemia Covid-19

PRESO ATTO delle singole richieste di proroga pervenute dai beneficiari che ne hanno fatto richiesta, che dichiarano e documentano la necessità di prorogare il termine per il rilascio della domanda di saldo per poter adempiere agli ultimi adempimenti necessari a rilasciare la domanda di saldo sul portale SIAN, ed in particolare:

- per l'Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nei Comuni dei Monti Dauni" i seguenti beneficiari:

AMARENA MARIA GRAZIA
 BANDINU ALESSANDRA
 BENVENUTO VALENTINA
 CALABRESE AMALIA
 CASTELLI ANGELA
 COLANARDI ANDREA
 D'AVANZO SIMONE
 D'INNOCENZIO FRANCESCO
 FERRECCHIA ANTONELLO
 FIDO DISTRIBUZIONE SRL
 GIANNINI GIUSEPPE
 MAJESTIC 2 SRL
 MARINACCIO ANTONIO
 MARINACCIO ANTONIO
 MAVILIA RENATO
 NARDELLI ANTONIO
 PACILLI MARIA POMPEA
 PIACQUADIO ANNA MARIA
 PIACQUADIO GIUSEPPE
 SOC. COOP. ACCADIA VERDE SRL

GAL MERIDAUNIA S. C. a r. l.
 Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni

Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG) - Tel. 0881 912007//966557 Fax 0881 912921
www.meridaunia.it info@meridaunia.it



Unione Europea



MINISTERO DELLE POLITICHE AI
ALIMENTARI E FORESTALI



Regione Puglia



Asse IV - Leader



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

VASCHELLO MARIA ANTONELLA

- per l'Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera" i seguenti beneficiari:

AGRITOPPI S.R.L.S SOCIETA' AGRICOLA
CICCARELLI STEFANO MARIA
FOLLIERI CONCETTA

PRESO ATTO che i singoli provvedimenti di concessione prevedono che: *"Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso."*

PRESO ATTO del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e delle dimensioni sovranazionali ed eccezionali del fenomeno epidemiologico da COVID-19

RAVVISATA la necessità di prorogare la scadenza del termine di **fine lavori** stabilita nei singoli Provvedimenti di Concessione, al fine di consentire la conclusione degli interventi finanziati a valere sui bandi "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive a valere sul PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive:

- Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nei Comuni dei Monti Dauni"
- Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera"

Esaminato ogni opportuno elemento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che:

- la scadenza dei termini di **fine lavori** stabilita nei singoli Provvedimenti di Concessione emessi a favore dei beneficiari dei bandi "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive" a valere sul PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI" - AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive come segue:

- Per l'Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nei Comuni dei Monti Dauni"

GAL MERIDAUNIA S. C. a r.l.

Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni

Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG) - Tel. 0881 912007//966557 Fax 0881 912921

www.meridaunia.it; info@meridaunia.it



Unione Europea



MINISTERO DELLE POLITICHE AI
ALIMENTARI E FORESTAL



Regione Puglia



Asse IV - Leader



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Plico N.	BENEFICIARIO	RICHIESTA	SCADENZA
67	AMARENA MARIA GRAZIA	RICHIESTA PROROGA	08/11/2021
56	BANDINU ALESSANDRA	RICHIESTA PROROGA 30/10/2021	08/11/2021
33	BENVENUTO VALENTINA	RICHIESTA PROROGA 7 giorni	08/11/2021
34	CALABRESE AMALIA	RICHIESTA PROROGA 15 giorni	08/11/2021
45	CASTELLI ANGELA	RICHIESTA PROROGA 60 giorni	03/12/2021
49	COLANARDI ANDREA	RICHIESTA PROROGA 10 giorni	08/11/2021
2	D'AVANZO SIMONE	RICHIESTA PROROGA 25 giorni	08/11/2021
48	D'INNOCENZIO FRANCESCO	RICHIESTA PROROGA 100 giorni	06/12/2021
72	FERRECCHIA ANTONELLO	RICHIESTA PROROGA 10 giorni	08/11/2021
30	FIDO DISTRIBUZIONE SRL	RICHIESTA PROROGA 90 giorni	06/12/2021
3	GIANNINI GIUSEPPE	RICHIESTA PROROGA 25 giorni	08/11/2021
9	MAJESTIC 2 SRL	RICHIESTA PROROGA	08/11/2021
19	MARINACCIO ANTONIO	RICHIESTA PROROGA	08/11/2021
79	MARINACCIO ANTONIO	RICHIESTA PROROGA 30 giorni	08/11/2021
55	MAVILIA RENATO	RICHIESTA PROROGA 45 giorni	18/11/2021
46	NARDELLI ANTONIO	RICHIESTA PROROGA 30 giorni	08/11/2021
52	PACILLI MARIA POMPEA	RICHIESTA PROROGA	08/11/2021

GAL MERIDAUNIA S. C. a r.l.

Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni

Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG) - Tel. 0881 912007/966557 Fax 0881 912921

www.meridaunia.it; info@meridaunia.it



Unione Europea



MINISTERO DELLE POLITICHE ALIMENTARI E FORESTAL



Regione Puglia



Asse IV - Leader



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europea investe nelle zone rurali

52	PACILLI MARIA POMPEA	RICHIESTA PROROGA 15 giorni	08/11/2021
76	PIACQUADIO ANNA MARIA	RICHIESTA PROROGA 40 giorni	13/11/2021
44	PIACQUADIO GIUSEPPE	RICHIESTA PROROGA 15 giorni	08/11/2021
8	SOC. COOP. ACCADIA VERDE SRL	RICHIESTA PROROGA	08/11/2021
77	SANTORO CATERINA	RICHIESTA PROROGA	08/11/2021
80	VASCHELLO MARIA ANTONELLA	RICHIESTA PROROGA 20 giorni	08/11/2021

- Per l'Intervento 1.2.1 "Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive nel Comune di Lucera"

Plico N	BENEFICIARIO	RICHIESTA	SCADENZA
12	AGRITOPPI S.R.L.S SOCIETA' AGRICOLA	RICHIESTA PROROGA 30 giorni	08/11/2021
15	CICCARELLI STEFANO MARIA	RICHIESTA PROROGA 180 giorni	06/12/2021
21	FOLLIERI CONCETTA	RICHIESTA PROROGA 20 giorni	08/11/2021

Bovino (FG), 11/10/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniele BORRELLI

GAL MERIDAUNIA S. C. a r.l.

Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni

Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG) - Tel. 0881 912007/966557 Fax 0881 912921

www.meridaunia.it; info@meridaunia.it

