



Unione Europea



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI



Regione Puglia



Asse IV - Leader



*Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali*

## DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 108 del 17/11/2021

**Oggetto:** PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL "MONTI DAUNI". Intervento 2.2.1 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni- **PROROGA MOLINO CAMPANARO e FATTIBENE LUIGI SRL**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Daniele Borrelli

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 16 gennaio 2017, n. 3 PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017, con cui è stato approvato l' AVVISIO PUBBLICO per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale" e il BANDO PUBBLICO per la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" e sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione") per la selezione delle proposte di STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL);

VISTA la DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA del 13 settembre 2017, n. 178 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017 P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL) dei GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) con cui è stata approvato l'esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con riferimento all'attuazione delle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO il Regolamento del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 03/03/2017.

VISTO le richieste di proroga del termine di presentazione della I° Domanda di Pagamento in Acconto a valere sul bando Intervento 2.2.1 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni, presentate dalle seguenti ditte:

- **Fattibene Luigi srl** presentata in data 19/10/2021 prot. n. 1913 e motivata dal ritardo del Provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizio, rilasciato dal Comune di Bovino;
- **Molino Campanaro** presentata in data 21/10/2021 e motivata al ritardo nella consegna delle forniture
- **Giannelli Raffaele** presentata in data 15/11/2021 e motivata al ritardo nella consegna della documentazione;

GAL MERIDAUNIA S. C. a r. l.

Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni

Piazza Municipio, 2 – 71023 Bovino (FG) - Tel. 0881 912007//966557 Fax 0881 912921

[www.meridaunia.it](http://www.meridaunia.it); info@meridaunia.it



Unione Europea



Regione Puglia



Asse IV - Leader



*Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali*

PRESO ATTO che i singoli provvedimenti di concessione prevedono che: *“Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.*

RAVVISATA la necessità di consentire la proroga della presentazione delle relative Domande di Pagamento in Acconto

Esaminato ogni opportuno elemento;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di prorogare le scadenze per i beneficiari che ne hanno fatto richiesta come segue:
  - di prorogare i termini per la presentazione della I° Domanda di Pagamento a valere sul bando Intervento 2.2.1 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni, per i beneficiari che ne hanno fatto richiesta, come segue:
    - **Fattibene Luigi srl** prorogata al 19/04/2022
    - **Molino Campanaro** prorogata al 21/11/2021
    - **Giannelli Raffaele** prorogata al 30/11/2021
- di pubblicare il presente atto sul sito [www.meridaunia.it](http://www.meridaunia.it).

Bovino (FG), 17/11/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
f.to Daniele BORRELLI

GAL MERIDAUNIA S. C. a r.l.

Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni

Piazza Municipio, 2 – 71023 Bovino (FG) - Tel. 0881 912007//966557 Fax 0881 912921

[www.meridaunia.it](http://www.meridaunia.it); [info@meridaunia.it](mailto:info@meridaunia.it)